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Fanny a dessiné son cabinet, I'architecte le rectifie

Pourquoi un cabinet ne s‘aménage pas en métres carrés ?

LA SITUATION

Fanny, 34 ans, a le projet d’'aménager un local de 68 m2. Elle a gribouillé un bout de plan elle-méme : une salle d’attente, deux bureaux,
un coin secrétariat, des sanitaires et un local a déchets. Tout tient, et il reste méme de la place. En se renseignant sur les démarches
administratives, elle s’apercoit que faire appel a un architecte est nécessaire. Elle fait étudier son idée d'aménagement a I'architecte.

© Que produit ce plan une fois le cabinet en service ?

CE QUE LE PLAN PREVOIT CE QUE CA PRODUIT AU QUOTIDIEN

Le local a déchets au fond, derriére la salle Le matériel souillé traverse la zone de soins pour sortir. Les circuits propre et sale se
d’examen croisent tous les jours.

Les échanges a I'accueil, y compris les motifs de consultation, sont entendus par les

Le secrétariat ouvert sur la salle d’attente . .
patients qui attendent.

s , Le méme évier sert au lavage des mains, a I'entretien du matériel et au ménage. Rien n’est
Un seul point d’eau, dans la salle d’examen

séparé.
Le bureau de consultation ouvre directement La porte découvre le bureau a chaque entrée et sortie, et une cloison simple laisse passer
sur la salle d'attente les voix. Le plan n’a prévu ni dégagement ni isolation.

Lecture : un cabinet s’organise par zones et par circuits : la zone protégée pour 'examen et le matériel propre, la zone administrative pour l'accueil, la
zone potentiellement contaminée pour les déchets et le ménage. Le plan de Fanny les mélange toutes les trois.

© Quelles sont ses options ?

OPTION CE QU'ELLE APPORTE CE QU’ELLE COUTE OU RISQUE

Déplacer un point d’eau ou une cloison apreés coup

Garder son plan et corriger aprés Les travaux commencent tout de suite, a la . .
B A suppose de fermer le cabinet une semaine, et un second
I'ouverture date prévue. SR

chantier a financer.
Reprendre le plan en entier avec Un cabinet organisé par zones et par circuits, | Deux a trois semaines de plus avant le dép6t du dossier,
I'architecte conforme, et confortable a 'usage. et des honoraires d'architecte.
Ne reprendre que la zone des Le probleme le plus visible est traité, et La confidentialité et I'entretien du matériel restent non
déchets rapidement. résolus, et ce sont deux sujets quotidiens.

© Que décide Fanny, et pourquoi ?

LA DECISION

Elle reprend le plan en entier. Ce qui I'a décidée n’est pas la conformité, c’est le chiffrage du second chantier : déplacer un point d’eau et
une cloison apres I'ouverture suppose de fermer le cabinet une semaine, et revient plus cher que les trois semaines d’études. Le
nouveau plan sépare les trois zones, ferme le secrétariat, intercale un sas entre le bureau et |a salle d'attente, et ajoute un point d’eau
avec vidoir pour l'entretien. La surface utile perd 4 m2. Le parcours des patients et la confidentialité y gagnent chaque jour, pendant
toute la durée du bail.
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Plan dessiné par Fanny : tout tient Relecture : circuits croisés et Chiffrage du second chantier Plan repris par zones, dossier
dans 68 m2 confidentialité aprées ouverture déposé

O Les points de vigilance pour Fanny

POINT CE QU’IL FAUT RETENIR

L'architecte intervient le plus tot possible dans le projet, dans le cadre d’un
accompagnement global et continu.

Les étapes d'un projet immobilier

Un cabinet s’organise par usages, pas par

surfaces Un plan qui tient en métres carrés peut étre impraticable une fois le cabinet en service.
Les circuits propre et sale ne se croisent pas Le matériel souillé ne traverse pas la zone de soins. Cela se décide sur le plan, jamais apres.

Accueil, attente et consultation se séparent. Une cloison coUte infiniment moins cher avant

La confidentialité s’obtient par la disposition | ,
I'ouverture.

Le vrai co0t d'une correction, c’est la

. Il ne figure sur aucun devis, et il dépasse souvent le prix des travaux.
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